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Ako spravne pripravit projekt — priklady
dobrej praxe

Uplne zasadnou, nie véak bohuzial postadujucou podmienkou pripravy kvalitného projektu, je dostatok
informacii pre rozhodnutie, aké opatrenia sa maju uskutoénit, aké metddy pripravy obstaravania pouzit
a v neposlednom rade aké &innosti je vhodné zrealizovat vlastnymi silami a aké ,outsourcovat®.

V pripade zlozitejSej investi¢nej akcie - komplexna renovacia, kombinacia viacerych typov projektov
(EPC s dotagnymi titulmi) a pod., je vhodné a niekedy nevyhnutné najat administratora a Specialitu
(energetického Specialitu, odbornika v oblasti stavebnictva, energetiky a pod.).

1. Situdcia v Ceskej republike a na Slovensku

1.1. Situacia v Ceskej republike
V Ceskej republike su v8eobecne &innosti stvisiace s projektovou pripravou podcefiované. Vo verejnej
sprave je velmi bezné, Ze sa rozhoduje o investiénych opatreniach bez toho, aby bola riadne posudena
buduca energetika budov. Su preferované Standardné, nie inovativne pristupy, a Casto je stavené na
investi¢ne narocné technoldgie v presvedceni, Ze tie pomdzu bez premyslenia zakladnych principov a
postupov renovacie (vyuzitie potencialu OZE, presadenie progresivnej miery Uspor).

VVSeobecne mozno na posudenie vysSie uvedeného a kvalitnej projektovej pripravy pouzit nasledujuce
dokumenty:

e Preukaz energetickej naro¢nosti budovy (PENB) je dokument ureny pre energeticku
klasifikaciu stavieb (zatriedenie), resp. pre vzajomné energetické porovnanie stavieb réznych
druhov a spbsobov vyuzitia medzi sebou. Pomocou PENB je tiez dokladované plnenie
poziadaviek na energeticku naroCnost. Vyuzitie PENB pre vyhodnocovanie spotreby a uspor
nie je vhodné, resp. je najmenej presné.

o Energeticky audit (EA) je zakladny nastroj pre rozhodovanie vlastnika o dalSom energetickom
hospodarstve a jednotlivych budov a zariadeni. Podoba a Struktura EA je dana vykonavacou
vyhlaSkou. Spracovatel EA by mal vzdy navrhnut, akym spdsobom viest energeticky
manazment a teda i akym spbésobom vyhodnocovat' efekt navrhnutych opatreni.

e Energeticky posudok. Ugelom spracovania energetického posudku je posudenie
uskutoCnitelnosti pripravovanych, ¢i uz uspesSne realizovanych projektov, podlfa vopred
stanovenych kritérii (technickych, ekonomickych a ekologickych). Spracovanie energetického
posudku je povinné v zakonom stanovenych pripadoch podla § 9a ods. 1 (zakon o hospodareni
energii). Zo zakona je EP povinny okrem iného pre posudenie uskuto&nitelnosti projektov
financovanych zo Statneho rozpoctu. Aj v pripadoch, ked poskytovatel podpory stanovi odliSné
pravidla, je potrebné na tato povinnost pamatat vo vztahu ku kontrole U&elnosti vyuzitia
prostriedkov zo Statneho rozpoctu.

e Ostatné dokumenty. Medzi ostatné dokumenty sa radia Uzemna energetickd koncepcia
(UEK), energeticky plan mesta, SE(C)AP — Aké&ny plan udrzatelnej energetiky (a klimy),
vyjadrenie energetického S$pecialistu apod. S vynimkou UEK (ak je spracovana podla
nariadenia vlady a pre_povinné osoby) nie su tieto dokumenty legislativne ukotvené. Jednym
z dobrovolnych zavazkov je certifikacia ISO 50001, pre ktoru je spracovana dokumentacia
EnMS.

1.2. Situacia na Slovensku
Na Slovensku sa pouzivaju dva hlavné typy dokumentov, a to energeticky audit a certifikat. Zakladné
rozdiely medzi nimi:

e Energeticky audit:
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o Cielfom energetického auditu je navrhnut opatrenia minimalizujuce naklady na energiu
a prevadzkové ndaklady, zvySit kvalitu prostredia a posudit moznost vyuZitia
alternativnych zdrojov energie (KVET, OZE);

o Komplexné hodnotenie energetického hospodarstva ako celku;

Vstupné data su skutocné, namerané, fakturované hodnoty za dihSie ¢asové obdobie;

o Vystup — sprava o energetickom audite.

o

e Energeticky certifikat:
o Stanovuje vypoétom mnozstvo energie potrebné pre zaistenie energetickych potrieb
suvisiacich s normalizovanym uzivanim posudzovanych budov;
o Zaradenie budovy do energetickej triedy;
o Hodnoti budovy len z hladiska spotreby energie na upravu prostredia pre
normalizované podmienky ich uzivania;
o Vystup — energeticky Stitok budovy.

Audit je interny dokument, ktory je treba aktualizovat kazdych pat rokov. Méze ho uskuto¢novat jedna
osoba zapisana na Ministerstve hospodarstva SR.

Certifikat je verejny dokument a plati desat rokov. Realizuju ho Styri odborne spdsobilé osoby v tychto
oblastiach:

tepelna ochrana budov

vykurovanie a priprava teplej uzZitkovej vody
vetranie a chladenie

vnutorné osvetlenie

U EPC projektov (GES) sa zac¢ina pouzivat aj hybridny postup, ktory sa da charakterizovat pojmom
Llight audit®. Ide o energetické posudenie, kde sa beru do Uvahy reélne data spotrieb, pri€¢om k ur€eniu
moznych Uspor sa berie porovnanie normovaného stavu budovy v roku uvedenia do prevadzky, alebo
poslednej komplexnej rekonstrukcie, s rokom suasnym, resp. s energetickou naro¢nostou
vyZadovanou dnes.
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2. Priklady z praxe

2.1. Renovacia materskej Skoly, Chrudim
Jedna sa o priklad pristupu k renovéacii materskej koly pre 150 deti a 20 zamestnancov v Chrudime.
Hlavnym objektom je dvojpodlazna budova materskej Skoly z 80. rokov 20. storo€ia. K hlavnej budove
materskej Skblky je pridruzena tiez budova jasli. Druhou budovou komplexu je samostatna
jednopodlazna budova hospodarskeho pavilénu, v ktorom su kancelarie, sklady a kuchyna s pripraviiou
jedal.
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Obrazok 1: Vychodiskové rozdelenie spotreby energie (zdroj: vlastny)

Navrh opatreni bol od pogiatku ovplyvneny nastavenim oblasti podpory v ramci OP ZP (35 %, 40 % a
50 %), avSak od zaciatku bolo zrejmé, Ze budovu je mozné renovovat’ v rozsahu poZiadaviek na tuto
podporu, hoci dosiahnutie poZiadaviek programu definovanych pre najvysSiu urovern podpory bolo s
ohfadom na uz realizovani vymenu okien (so sucinitelom prestupu tepl Uw = 1,2 W/m2.K) velmi
obtiazne.

Bolo zrejmé, Ze vysoké tepelné straty zapri€inené vysokou mierou presklenia a vysokym sucinitefom
prestupu tepla je nutné eliminovat masivnym zateplenim stien a strechy, pripadne redukciou Casti
zasklenia.

Opatrenia, ktoré by mali byt uvazované v ramci energetickej optimalizacie projektu:

Opatrenie A Energeticky manazment

Opatrenie B Zateplenie strechy

Opatrenie C Zateplenie obvodovych stien

Opatrenie D Vymena pévodnych okien a dveri

Opatrenie E InStalacia riadeného vetrania s rekuperaciou tepla

Opatrenie F Vyregulovanie vykurovacej sustavy

Opatrenie G InStalacia tieniacej techniky

Opatrenie H VyuZitie obnovitelnych zdrojov energie

Opatrenie J Hospodarenie s vodou (dazdovéa a Seda voda, Usporné armatury apod.)
Opatrenie K Zelena strecha ¢i fasada

V ramci tohoto konkrétneho projektu:

e Bola (v ramci opatrenia H) posudena realizacia fotovoltaickej elektrarne a/alebo fototermickych
kolektorov pre pripravu TV,

e Opatrenie | (osvetlenie) bolo po dohode so zadavatelom zaradené do hodnotenia dodatocne;

e Nebolo pozadované zhodnotenie opatreni J a K, ale ich zaradenia do fazy energetickej
optimalizacie projektu by malo byt v buducnosti tiez samozrejmostou.
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V prehlade niZSie je uvedené vyhodnotenie variantov modelovanych v ramci energetickej optimalizacie.
Niektoré opatrenia boli vyvhodnocované vo viacerych (2—3) variantoch, zvoleny variant je teda oznaceny

Cislom.
Uspora energieyy o Orientagn j(e)gr;oduché

Opatrenia zahrnuté Jresiiane | ol pre?/édeOV}'/Ch remacna navratnosti po|
\(ljazr?::time naklady v¥chod|skovemu nakladov \yska dotacie fodpoditani

do variantu stavu dotacie

tis. K& [MWh/rok] [%] |[tis. KE/rok tis. K& roky

VO A+B1+C1+D1+F+G 7 370 137,3 43% (220 0 33,4
V1 IA+C2+D2+E1+F+G 5 560 128,7 41% (206 1484 19,8
V2 A+B1+C2+D2+E2+F+G+H1 9 260 175,7 56% [293 4 060 17,7
V3 A+B2+C3+D3+E2+F+G+H2 10 260 194,6 62% (325 4 887 16,6

K realizacii bol doporugeny jeden z variantov V2 a V3 stym, Ze rozdiel spodival najmé v hibke
prevedenia dielCich opatreni. Zadavatelom bol s ohfadom na niektoré technické prekazky zvoleny
variant V2. Inétalacia stre$nej VE bola s ohfadom na charakter prevadzky MS odloZena na neskorsie
obdobie, kedy bude mozné vyuzit potencial FVE efektivnejsie.

Obrazok 2: Pred realizaciou a po realizacii projektu (zdroj: vlastny)
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3. Zhrnutie

Pri spracovani podkladov pre komplexné posudenie (predovSetkym pri energetickom audite, Ci
posudku) pozadujte:

e Pouzitie miestnych klimatickych dat;

e Vyhodnotenie (vypocet) konkrétnych opatreni, na ktorych obzvlast z pohfadu zadavatela
zalezi;

e Dodanie vypoctovej spotreby tepla na vykurovanie v dvanastich mesacnych hodnotach;

e DolozZenie protokolu vypoctu ako prilohy dodaného auditu;

e Navrh postupu vyhodnotenia prinosov, ktoré parametrami merat, pripadne kompletny plan
merani).

V pripade novostavby je mozné projekt pripravit' v najlepSom moznom Standarde, a to s nanajvys 5 %
navySenim obstaravacich nakladov oproti stavbe postavenej v beznom Standarde. Je na to v8ak nutné
pamatat’ v zadavacej dokumentacii. Oproti projektu renovacie odpada vacsina technickych prekazok a
je mozné optimalizovat' vSetky konStrukcie, stavebné detaily, systémy TZP a koordinovat vopred ich
prevadzku a systém riadenia.

'This project is part of the European Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for the
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