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Energetické služby se zárukou (EPC) a jejich 
využití 
 

1. Úvod a východiska 
Metoda EPC (Energy Performance Contracting, dále EPC) je komplexní služba, v jejímž rámci 
poskytovatel energetických služeb (tzv. ESCO1) navrhne a provede energeticky úsporná opatření, 
přičemž dosažení úspory zadavateli smluvně garantuje. ESCO navíc po celou dobu kontraktu provádí 
na všech budovách nepřetržitý energetický management a obvykle také na počátku spolupráce zajišťuje 
financování celé investice do energeticky úsporných opatření. Celkové náklady na realizaci projektu 
jsou spláceny postupně v předem dohodnutých splátkách. Nové zařízení je převedeno do majetku 
města hned po dokončení realizace a předání díla. 

 

Obrázek 1: Příklad vývoje provozních nákladů a úspor projektu EPC (doba trvání smlouvy 10 let) (zdroj: 
PORSENNA 2020) 

Podstatou metody EPC je garance úspor ze strany dodavatele. Oproti jiným formám spolupráce je zde 
shodný zájem obou stran a tím je dosažení co nejvyšší úspory energie a provozních nákladů. 

1.1. Principy 
Níže jsou uvedeny hlavní výhody použití metody EPC pro realizaci energeticky úsporných projektů: 

 Garance úspor – je dodavatelem smluvně zaručena pod tíhou sankcí (vzniklý rozdíl dodavatel 
doplácí ze svého); 

 Energetický management – prováděn dodavatelem po celou dobu smluvního vztahu, 
nepřetržitě je sledována spotřeba a pravidelně prováděno vyhodnocení úspor;  

 Přenesení rizik návrhu a realizace na dodavatele – oproti běžnému projektu odpadá riziko 
špatné komunikace mezi projektantem a dodavatelem, vše zajišťuje jeden subjekt; 

 Stejná motivace dodavatele a klienta – vynaložení optimální výše investičních nákladů a 
dosažení co nejvyšší úspory (profitují z toho obě strany). 

 
1 Z angl. Energy Service Company 
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 Pouze jedno výběrové řízení na vše – odpadají náklady a dojde k úspoře času na přípravu 
výběrových řízení na projektanty a dodavatele jednotlivých opatření; 

 Díky výše uvedeným závazkům a povinnostem dodavatele je, na rozdíl od běžných projektů, 
dosahováno vyšší úspory, v mnoha případech o desítky procent. Navíc je tato úspora 
dosahována dlouhodobě, nejen v prvních letech po realizaci; 

 Možnost dodavatelského financování s fixním úrokem – není nutnou součástí projektů EPC 
(klient může využít vlastních prostředků), nicméně často je tato služba klienty požadována. 
Výhodou je skutečnost, že se nejedná o úvěr, ale o dlouhodobou pohledávku z obchodního 
styku (je vystavena faktura se splátkovým kalendářem). Účetně se tato pohledávka nezahrnuje 
do úvěrové angažovanosti; 

 Nedílnou součástí každého projektu EPC je energetický management, který ESCO provádí 
po celou dobu smluvního vztahu. Rozsah a podrobnost energetického managementu je odvislý 
od potřeb jednotlivých objektů a zařízení a od podmínek stanovených zadavatelem, nicméně 
vždy zahrnuje minimálně následující činnosti: 

o Průběžný monitoring provozu budov a zařízení, komunikace s provozovatelem, 
upozorňování na nestandardní stavy (eliminace nehospodárného využití energie). 

o Monitoring spotřeb a vyhodnocování úspor (každoročně je předkládána průběžná 
zpráva s vyhodnocením za zúčtovací období); 

o Vyhledávání dalšího potenciálu úspor, návrh dalších opatření (dosažené úspory se 
v průběhu let obvykle zvyšují). 

 Důsledné provádění energetického managementu je základním předpokladem pro dosažení 
garantovaných úspor. Jinak řečeno – bez provádění energetického managementu by 
dodavatel nebyl schopen úspory garantovat. 

1.2. Evropská legislativa 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti zmiňuje EPC jako jednu 
z doporučovaných cest zvyšování energetické účinnosti.  
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2. Legislativa a situace v České republice, v Německu a na Slovensku 
2.1. Legislativa a situace v České republice 
V České republice již bylo realizováno více než 250 projektů metodou EPC. I když pojem „energetické 
služby“ může na první poslech znít příliš obecně a neurčitě, díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření 
energií ve znění pozdějších předpisů, má v českém právním prostředí přesně definovaný význam: Jsou 
to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie, mimo jiné prostřednictvím 
instalace energeticky účinných technologií neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení účinnosti užití energie. 
Tento druh činností (EPC) je známý v celém světě. 

2.2. Legislativa a situace na Slovensku 
EPC projekty na Slovensku jsou implementovány pod označením Garantovaná energetická služba (dále 
GES). Poskytování garantované energetické služby v podmínkách Slovenska upravuje zákon 
č. 321/2014 Z.z. o energetické účinnosti (konkrétně § 17, § 18 a § 19) a jeho prováděcí vyhláška 
Ministerstva hospodářství Slovenské republiky č. 99/2015 Z.z., která stanovuje podrobnosti 
při poskytování podpůrné energetické služby a garantované energetické služby. Na základě 
legislativního rámce, jakož i zavedené praxe, lze za základní princip GES považovat garanci 
poskytovatele služby za dosažení smluvně dohodnutých úspor. Toto v praxi v současnosti pro veřejný 
sektor znamená, že pokud klient nic neušetří, nemusí ani nic poskytovateli služby zaplatit. 
Kromě garance úspor je další významnou charakteristikou GES odlehčení klienta od technické přípravy 
projektu, protože za tuto nese odpovědnost poskytovatel služby, který konkrétní řešení navrhuje. 
Nezanedbatelným přínosem GES je také možnost financování nutných investic ze strany poskytovatele 
služby. Tuto investici pak klient splácí z dosažených úspor. 

Od září 2017 je významným rysem GES, že projekty realizované tímto způsobem neovlivňují 
zadluženost klientů ve veřejném sektoru. Praktická implementace tohoto postupu na Slovensku začala 
úpravou legislativy účinnou od února 2019. Na základě této legislativní úpravy jsou všechny veřejné 
subjekty, které mají zájem implementovat GES projekt, povinné použít vzorovou smlouvu o energetické 
účinnosti pro veřejný sektor, která zaručuje dodržování podmínek pro vykazování mimo veřejného 
dluhu. Použití této vzorové smlouvy přináší v realizaci GES projektů následující odlišnosti 
od standardních GES projektů: 

 Trvání minimálně 8 let; 

 Oprávněná pouze instalace aktiv přinášejících úspory energie (investice do dodatečné místní 
výroby energie – mimo KVET – maximálně do 50 % investičních nákladů); 

 Na pokrytí provozních plateb (splátka investice včetně nákladů financování a úhrady za služby) 
je možné využít pouze úspory energie; 

 Provozní platby (navýšeny o případné vládní financování) nesmí převyšovat úspory projektu – 
celkově i po jednotlivých letech (zde je určitá flexibilita); 

 Poskytovatel GES odpovídá za zajištění provozuschopnosti aktiv během celého trvání smlouvy; 

 Musí být možnost upravit (snížit) platby klienta v případě nedosahování úspor – problém 
s odprodejem pohledávek; 

 Minimálně 2/3 nadúspor musí být přiděleny poskytovateli GES. 

Celkem bylo ve veřejném sektoru na Slovensku v letech 2012-2020 zrealizováno více než sto projektů 
typu GES. 
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3. Příklady praxe 
3.1. EPC na objektech Pardubického kraje 
Známým příkladem v České republice v rámci veřejné správy je série EPC projektů na objektech 
Pardubického kraje, která započala v roce 2007. Cílem projektu je modernizace tepelného 
hospodářství, snížení nákladů na vytápění a přípravu TV (při zachování tepelné pohody), tedy 
dlouhodobé zhodnocení majetku kraje. Celkově je do EPC projektů zapojeno přes padesát organizací, 
které Pardubický kraj spravuje, jako například školy, domovy sociální péče a nemocnice. V současné 
době je dokončen již osmý balíček EPC projektů v rámci majetku kraje. Hlavními realizovanými 
opatřeními byly rekonstrukce zdrojů tepla, rekonstrukce distribučních rozvodů a předávacích stanic či 
instalace systémů individuální regulace. Součástí některých projektů bylo i částečné zateplení. 

Díky EPC projektům se v Pardubickém kraji podařilo ušetřit částku 48 mil. Kč a do ovzduší se díky těmto 
projektům dostalo o 7,3 tisíc tun méně CO2.  

3.2. EPC na objektech města Malacky2 
Projekt EPC Malacky řešil optimalizaci, rekonstrukci a modernizaci energetického hospodářství tří 
objektů ve vlastnictví města: 

 Sportovní haly MALINA; 

 Městského centra sociálních služeb; 

 Kina Záhoran. 

Motivace a cíle 

Město mělo zájem o racionalizaci, rekonstrukci a modernizaci svého energetického hospodářství 
na dotčených objektech s cílem dosáhnout úsporu energií v oblasti spotřeb elektřiny, tepla a plynu. 
Přínosem měl být i zlepšený komfort v daných objektech. 

Technické řešení 

 Sportovní hala MALINA: 
o Osazení topných těles ventily vhodnými na IRC regulaci. 
o Výměna skleněné stěny v bazénové hale. 
o Výměna vzduchotechnické jednotky pro bazénovou halu a úprava logiky propojení 

ostatních navazujících vzduchotechnických jednotek. 
o Úprava měření a regulace a režimů provozu vzduchotechniky. 
o Výměna plynového kotle za kondenzační. 
o Změna měření a regulace kotelny s osazením měřičů tepla na okruh kotle a okruh 

solárních kolektorů. 
o Výměna svítidel podle potřeby za energeticky úspornější ve vybraných částech objektu. 
o Připojení na energetický dispečink. 

 

 Městské centrum sociálních služeb: 
o Osazení objektu hlavicemi a ventily IRC regulace teploty v jednotlivých místnostech. 
o Osazení spořičů vody na vodovodní baterie v pokojích hostů. 
o Připojení na energetický dispečink. 

 

 Kino Záhoran: 
o Připojení na energetický dispečink. 
o Tepelné zaizolování požadovaných ploch dle zadání objednavatele. 
o Výměna oken a dveří za nové dle doporučených hodnot normy. 

 

 
2 Zpracované podle: Predstavujeme najlepšie projekty energetickej efektívnosti v SR, online. Dostupné z: 
http://www.apes-sk.eu/vitazne-projekty/  
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Přínos projektu 

Návštěvnost plovárny se zvýšila o 30 %, což je výrazný příspěvek do rozpočtu daného objektu (cca 
20 000 EUR ročně). Projekt umožňuje řídit a monitorovat efektivitu provozu.  

3.3. EPC berlínské partnerství (Berliner Energieagentur, 2020) 
V roce 1996 zahájila spolková země Berlín prostřednictvím Odboru pro rozvoj měst a životního prostředí 
společně s Berlínskou energetickou agenturou (dále BEA) program "Partnerství pro úspory energie", 
jehož cílem je zajistit modernizaci veřejných a soukromých budov v Berlíně z hlediska energetické 
účinnosti. 

Do roku 2020 bylo modernizováno cca 1 500 budov, což přineslo snížení emisí CO2 o více než 60 400 
tun ročně. 

Klíčové zúčastněné strany: 

 Spolková země Berlín prostřednictvím Odboru pro rozvoj měst a životního prostředí; 

 Berlínské okresní úřady zodpovědné za údržbu různých budov, jako jsou školky, školy, úřady a 
další;  

 BEA jako nezávislý projektový manažer a finanční poradce, který usnadňuje a řídí proces 
uzavírání smluv; 

 ESCO společnosti. 

Níže uvedený obrázek představuje zúčastněné strany a vztahy mezi nimi. 

 

Obrázek 2: Berliner Energieagentur. 2020b „Model 2: Berlin Energy Saving Partnerships. (zdroj: 
http://www.citynvest.eu/sites/default/files/library-
documents/Model%202_Berlin%20Energy%20Saving%20Partnerships_final.pdf) 

 

Parametry projektů: 

 Okresní správy jsou smluvně vázány s dodavateli energie, kteří dodávají elektřinu a teplo; 

 Za účelem snížení nákladů na energii příjemci provádějí výběrové řízení, v jehož rámci 
přenesou financování, plánování, realizaci a monitorování energeticky úsporných opatření 
na ESCO.  
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 Stávající smlouvy mezi příjemci a dodavateli energie, které se týkají dodávek elektřiny a tepla, 
nejsou projektem dotčeny. ESCO se však s dodavateli energie dohodne na potřebných 
technologiích a dodávkách.  

 BEA působí jako nezávislý projektový manažer a finanční poradce, který usnadňuje a řídí 
proces uzavírání smluv od základního měření až po vyjednávání o smlouvě; 

 Společnost BEA rovněž plní roli marketéra a agregátora projektů, který sdružuje v rámci 
projektu EPC vždy několik budov, od čtyř až po sto padesát;  

 Tato seskupení pak vypisují výběrová řízení EPC, jejichž podmínky určují výši úspor energie, 
která musí být garantována;  

 Služby BEA jsou hrazeny z grantu poskytovaného spolkovou republikou. 

Po vítězství ve výběrovém řízení podepíše ESCO s příjemcem smlouvu.  

 Smlouva obsahuje veškeré podrobnosti o technických opatřeních, povaze a rozsahu 
případných investic ESCO, jakož i dobu trvání a výši úspor. Ve smlouvě je uvedena minimální 
úroveň úspor energie garantovaná ESCO; 

 ESCO a příjemce se rovněž dohodnou na dodatečných úsporách energie nad rámec 
garantovaných úspor. Ve smlouvě jsou jasně stanoveny všechny oblasti odpovědnosti, včetně 
údržby a vlastnických a užívacích práv;  

 Financování investice probíhá prostřednictvím bankovních úvěrů, které si bere buď ESCO, 
nebo příjemce, přičemž přednost má příjemce. V některých případech příjemci financovali 
projekty ze svého vlastního kapitálu (vlastních prostředků). ESCO obvykle odpovídá 
za výkonnost technických systémů a tedy i za případná rizika způsobená v případě poruchy 
systémů; 

 ESCO realizuje opatření podle smlouvy; 

 Příjemce platí ESCO poplatek po dohodnutou dobu, obvykle 8 až 12 let v ročních splátkách z 
úspor energie. Obvykle se přibližně 80 % ročních úspor platí ESCO a zbylých 20 % zůstává 
příjemci. ESCO obdrží dohodnutý výdělek pouze v případě, že je dosaženo úspor energie 
garantovaných smlouvou. Je to tedy ESCO, kdo nese riziko refinancování, tudíž plnou úhradu 
získá až dosažením garantované úspory energie. 

Postup projektu v chronologickém pořadí je popsán níže. 

Příprava Definice projektu a (v případě potřeby) vytvoření skupiny budov 

Sběr technických údajů 

Kontrola potenciálu 

Technické ekonomické cíle 

Zadání 
výběrového řízení 

Vyhlášení procesu a/nebo určení a výběr cílové skupiny pro nabídky 

Příprava výzvy k podání nabídek, výzva k podání nabídek a jednání o nabídkách 

Doporučení k udělení grantu 

Záruka úspory energie – smlouva 

Fáze přípravy 
smlouvy 

Jemné plánování v koordinaci s klientem 

Rejstřík specifikace služby 

Koncepce a financování 

Instalace 

Technické schválení 

Hlavní 
výkonnostní fáze 

Optimalizace operace 

Parametrizace 
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Důkaz o úsporách 

Údržba 

Úspory 

 

Výsledky projektů: 

Do roku 2017 bylo v Berlíně realizováno velké množství projektů. Ukazují, že přítomnost 
zprostředkovatele, jako je BEA, pomáhá překonávat organizační překážky. Projekty byly realizovány 
v různých částech města za účelem modernizace různých typů budov, včetně univerzit, škol, úřadů, 
mateřských škol, plaveckých bazénů, kanceláří a dalších. Ukazují, že v naprosté většině případů bylo 
dosaženo více než 20 % úspory energie, což přispělo ke snížení rozpočtu nákladů na energii a vodu 
ve veřejných rozpočtech. Podrobnosti o projektech jsou uvedeny v následující tabulce: 

Přehled realizovaných projektů v Berlíně do roku 2017 3 

 Po
če
t 
ne
m
ovi
to
stí 

Základní 
náklady  
€/a 

Základní 
spotřeba 
MWh/a 

-Začátek 
smlouvy  
-Začátek 
hlavní 
servisní fáze  
-Doba trvání 
závazku 
hlavní služby 

Zaručená 
počátečn
í 
investice 
v € 

Záruka 
úspory v % / 
v € 

Úsp
ora 
CO2 
t / a 

Zaruče
ná 
rozpočt
ová 
úleva 
v% 

Zaručen
á 
rozpočt
ová 
úleva v 
EUR / 
rok 

Skupina projektů 1 35 3.948.52
6€ 

74.810 01.04.1996 
01.04.1996 
12,75 let 

3.118.88
0€ 

20%* 
789.705€ 

8.30
0 

7,54% 297.719
€ 

Skupina projektů 2 45 5.476.10
0€ 

100.990 01.04.1996 
01.04.1996 
12,75 let 

3.530.41
4€ 

25%* 
1.369.025€ 

5.40
0 

9,28% 508.102
€ 

Skupina projektů 3 34 2.699.27
9€ 

52.540 01.05.1998 
01.10.1998 
12 let 

1.561.99
7€ 

15,70% 
423.787€ 

3.00
0 

7,28% 196.637
€ 

Skupina projektů 4, 
Čtvrť Pankow 

56 2.074.98
8€ 

49.512 12.04.1999 
01.03.2000 
14 let 

1.771.33
9€ 

24,20% 
502.147€ 

2.50
0 

7,10% 147.325
€ 

Skupina 5, Čtvrť 
Hellersdorf 

36 1.478.02
7€ 

27.476 01.07.2000 
01.01.2001 
14 let 

2.291.86
6€ 

23,58% 
348.519€ 

1.10
0 

6,72% 99.328€ 

Skupina 6, Spandau 24 671.165€ 17.121 01.04.2000 
01.02.2001 
14 let 

598.241€ 22,00% 
147.656€ 

1.00
0 

4,00% 26.873€ 

Skupina 8, Humbolt 
Univerzita 

4 956.178€ 18.031 01.05.2004 
01.11.2004 
8 let 

1.029.00
0€ 

23,43% 
224.000€ 

1.64
3 

1,52% 14.560€ 

Skupina 9, Čtvrť 
Friedrichshain 

30 1.090.52
9€ 

21.952 31.01.2001 
01.10.2001 
10 let 

939.243€ 19,67% 
214.507€ 

925 3,46% 37.753€ 

Skupina 10, Beuth 
Vysoká škola pro 
techniku Berlin (TFH) 

5 928.165€ 19.153 01.03.2002 
01.01.2003 
10 let 

552.195€ 22,50% 
208.837€ 

1.35
3 

4,50% 41.767€ 

Skupina 11, Čtvrť 
Steglitz- Zehlendorf 

41 1.285.10
2€ 

37.140 17.07.2001 
01.06.2002 
12 let 

920.325€ 22,00% 
282.722€ 

2.77
3 

2,42% 31.099 
€ 

Skupina 12, Provoz 
berlínských lázní - 
Berliner Bäder Betrieb 
(BBB) 

11 4.871.29
3€ 

57.141 
energie 
637.270 
m3/a voda 

11.12.2001 
01.10.2002 
10 let 

7.925.68
3€ 

33,54% 
1.633.832€ 

4.93
8 

6,71% 326.766 
€ 

Skupina 13, Technická 
univerzita (TU Berlin) 

6 1.110.03
0€ 

23.024 
energie 
50.003 m3/a 
voda 

01.06.2003 
01.07.2004 
30.06.2016 

1.660.53
5€ 

24,64% 
273.482€ 

3.04
5 

5,45% 60.536 
€ 

 
3 Berliner Energieagentur. 2017. „Übersicht der Energiesparpartnerschaften in Berlin“. Dostupné z: 
https://www.berliner-e-agentur.de/sites/default/files/2018-
10/170313aktuellepooluebersichtenergiesparpartnerschaftmitlogo.pdf Accessed on 31 March 2021 
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Skupina 14, Čtvrť 
Kreuzberg 

22 1.452.87
5€ 

26.192 
energie  
43.499 m3/a 
voda 

09.12.2002 
01.08.2003 
10 let 

1.492.20
0€ 

9% 
421.400€ 

2.54
3 

5,86% 85.100 
€ 

Skupina 15, Univerzita 
umění Berlín 

9 862.442€ 17.408 13.06.2003 
01.07.2004 
10 let 

1.085.24
0€ 

27,65% 
238.500€ 

1.18
0 

4,75% 41.000 
€ 

Skupina 16, Centrum 
pro děti, mládež a 
rodinu (FEZ) 

1 682.248€ 10.954 
energie 
48.924 m3 
voda 

17.09.2003 
01.01.2004 
10 let 

737.150€ 26,04% 
177.657€ 

1.46
7 

4,17% 28.425 
€ 

Skupina 17,  
Nápravné zařízení 
(JVA) Tegel 

1 1.817.81
2€ 

33.912 
energie 
192.643 m3 
voda 

29.04.2004 
01.01.2005 
12 let 

2.732.20
0€ 

33,34% 
606.000€ 

4.68
6 

8,91% 162.000 
€ 

Skupina 18, Čtvrť Mitte 73 3.812.21
9€ 

85.493 April 2005 
01.04.2006 
12 let 

5.514.80
0€ 

29,90% 
1.139.853€ 

7.93
2 

5,98% 227.971 
€ 

Skupina 19, Čtvrť 
Steglitz- Zehlendorf II 

69 1.841.82
7€ 

44.976 April 2005 
01.04.2006 
14 let 

2.936.00
0€ 

9,41% 
541.681€ 

3.97
3 

2,78% 51.179€ 

Skupina 20, Nápravné 
zařízení (JVA) Moabit 

1 1.283.09
7€ 

17.151 
energie  
130.104 m3 
voda 

01.07.2006 
01.07.2007 
12 let 

1.610.00
0€ 

35,00% 
449.084€ 

.818 9,10% 116.762
€ 

Skupina 21, Trestní 
soud 
Moabit 

1 731.659€ 14.220 01.08.2006 
01.04.2007 
12 let 

1.118.57
4€ 

23,57% 
172.452€ 

908 5,57% 40.734€ 

Skupina 22, Vivantes 
Humboldt klinika 

1 1.560.91
2€ 

24.548 10.09.2007 
01.09.2008 
12 let 

1.362.69
8€ 

22,69% 
354.171€ 

3.14
6 

8,34% 130.242
€ 

Skupina 23, Německá 
opera 

1 651.270€ 10.298 01.04.2008 
01.01.2009 
12 let 

1.620.00
0€ 

35,8% 
233.155€ 

1.08
5 

2,30% 14.992 
€ 

Skupina 24, Správa 
nemovitostí v Berlíně 
GmbH (BIM) 

18 2.065.50
8€ 

28.995 25.06.2009 
01.07.2010 
10 let 

2.412.31
1€ 

21,0% 
433.757€ 

2.20
8 

-1,01% -20.820 
€ 

Skupina 25, Steglitz- 
Zehlendorf III 

23 727.462€ 14.063 31.08.2009 
01.01.2011 
14 let 

670.000€ 21,5% 
156.404€ 

951 2,15% 15.640 
€ 

Skupina 26, Vivantes 
Wenckebach klinika 

1 808.359€ 14.993 06.05.2011 
01.04.2012 
12 let 

2.443.85
7€ 

39,6% 
320.000€ 

1.78
9 

3,28% 26.500 
€ 

Skupina 10, Beuth 
Vysoká škola 

5 1.398.89
2€ 

17.091 01.03.2013 
01.07.2014 
10 let 

1.398.89
2€ 

19,00% 
257.753€ 

1.08
2 

0,60%  

Skupina 27, Steglitz 
Zehlendorf IV 

59 2.709.75
2€ 

47.487 04.06.2014 
01.01.2016 
14 let 

1.900.00
0€ 

20,00% 
541.950€ 

2.23
4 

4,50% 121.939
€ 

Celkový počet 
podepsaných smluv 

54
5 

48.953.4
20€ 

906.672 11,76 let 54.933.6
40€ 

25,48% 
12.507.206€ 

72.9
79 

5,52% 2.708.1
92€ 

 

3.4. Případová studie: EPC se sdílenými úsporami ve městě Nauen, Německo4 
V roce 2010 vypsalo německé město Nauen pětiletou zakázku na provozování infrastruktury veřejného 
osvětlení.  

Infrastruktura se skládala z 2 350 světelných míst, z nichž 45 % bylo vybaveno výbojkami HPM, zbytek 
tvořily výbojky HPS. Město usilovalo o výměnu všech svítidel založených na HPM za účinnější 
technologii (ne nutně LED), dosažení úspory energie ve výši alespoň 40 % a omezení investic z důvodu 
rozpočtových omezení. Město také vypsalo výběrové řízení, které stanovilo alternativní cíle. 

Časový rámec projektu: 2011-2016. 

Rozsah projektu: modernizace a provoz veřejného osvětlení 

 
4 Novikova, A., Stelmakh, K., Hessling, M. 2017, "Guidline on Finding a Sustainable Financing Model for Public 
Lighting Investment", s. 44-45 
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Klíčové zúčastněné strany: 

 Zákazník: město Nauen, Německo 

 Zhotovitel: SWARCO V.S.M. GmbH 

Struktura financování: 

 Bylo obdrženo několik nabídek, které byly vyhodnoceny na základě celkových provozních a 
investičních nákladů; 

 Vítězný uchazeč předložil městu Nauen dvě nabídky, jednu na dobu pěti let a druhou na dobu 
deseti let. První nabídka sice zaručovala úsporu energie ve výši nejméně 43 %, ale navrhovala 
jen málo opatření k modernizaci infrastruktury a nezahrnovala technologii LED. Druhá nabídka 
zahrnovala pokročilejší technologie, které by přinesly úspory energie ve výši nejméně 47 %. 
Po zvážení všech nabídek v kontextu stávajícího rozpočtu se město rozhodlo přijmout první 
nabídku, a to především z důvodu nižších investičních nákladů; 

 Město si také chtělo zachovat možnost investovat v budoucnu do účinnější osvětlovací 
technologie, jak to umožní městský rozpočet. Proto se soukromým partnerem vyjednalo podíl 
50/50 na případných úsporách energie přesahujících garantovaných 43 %. Na základě ceny 
elektřiny za kWh stanovené na začátku smlouvy byly jednou ročně měřeny veškeré další úspory 
energie, přičemž 50 % bylo vyplaceno soukromému partnerovi. Díky této dohodě mohlo město 
investovat další prostředky do energeticky účinných technologií, což odráží oboustranně 
výhodný charakter modelu.5 

  

 
5 Novikova, A., Stelmakh, K., Hessling, M. 2017, "Guidline on Finding a Sustainable Financing Model for Public 
Lighting Investment", s. 44-45 
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4. Financování a dotační možnosti  
4.1. Financování a dotační možnosti v České republice 
Celkové náklady projektu EPC obvykle tvoří následující tři druhy nákladů: 

 Náklady na realizaci úsporných opatření (investiční náklady) 

 Náklady na financování (úroky) 

 Platby za provádění energetického managementu 

Největší položkou jsou náklady na realizaci související s návrhem a realizací úsporných opatření. 

Náklady na financování souvisí se zvoleným způsobem úhrady nákladů na realizaci, respektive 
na možnostech zadavatele a dohody s vybraným dodavatelem. V případě projektů EPC zadavatelé 
obvykle využívají možnosti dodavatelského financování s fixním úrokem a anuitním splácením (je 
vystavena faktura se splátkovým kalendářem). Nejčastěji je vyžadováno profinancování celé výše 
investičních nákladů, je však možné část jistiny zaplatit jednorázově po předání díla a zbytek rozložit 
do pravidelných splátek. Stejně tak je možné zvolit různou délku splácení, ne však delší než dobu 
poskytování garance. Obvyklá doba projektu EPC je 8 až 12 let, nejdelší projekty EPC měly v minulosti 
dobu garance 15 let6. 

Kromě splácení investičních a finančních nákladů je nutné počítat s platbami za provádění 
energetického managementu, který je nezbytnou součástí každého projektu EPC. Tyto platby jsou 
účtovány po celou dobu trvání projektu v dohodnutých pevných částkách a pravidelných intervalech 
(obvykle měsíčně či čtvrtletně).  

V rámci nabídky, popřípadě v každé smlouvě, je jednoznačně uvedeno, kolik zadavatel každoročně 
dodavateli zaplatí. Tyto částky jsou pevně stanoveny pro celou dobu trvání projektu.  

Hlavním zdrojem financování celkových nákladů projektu jsou úspory, které vzniknou realizací 
úsporných opatření. Tyto úspory jsou dodavatelem garantovány, jsou tak pro zadavatele prakticky jisté. 
V ideálním případě roční objem úspor postačuje k pokrytí celkové roční splátky. Projekt EPC je však 
možné realizovat i v případě, kdy objem garantovaných úspor je nižší než potřebná výše splátek. 
Takové projekty jsou tzv. deficitní a zadavatel u nich musí počítat s finanční spoluúčastí. 

Případná finanční spoluúčast může být realizována v podobě jednorázové splátky, případně může být 
rozložena do pravidelných splátek. V takovém případě jsou pravidelné roční splátky vyšší než roční 
objem úspor. 

Jedním z možných zdrojů financování může být dotace z OP ŽP. 

Dalším zdrojem financování je program EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu, který lze využít 
na přípravnou fázi, tj. na spolufinancování „analýzy EPC“, která zjistí a určí, jaké objekty jsou vhodné 
pro danou metodu a slouží i jako podklad pro přípravu veřejné zakázky pro výběr dodavatele (ESCO 
firmy). V současné době lze z programu EFEKT získat až 300 tis. Kč na danou analýzu EPC.  

4.2. Financování a dotační možnosti na Slovensku 
V současnosti neexistují v podmínkách Slovenska programy podpory zaměřené na financování přípravy 
a realizace projektů GES. Podpora přípravy projektů z Operačního programu životního prostředí byla 
ukončena v roce 2021. S podporou implementace projektů se uvažuje až v rámci implementace 
evropských strukturálních fondů pro období od roku 2021. 

  

 
6 V případě profinancování celé jistiny a maximální době splácení je objem úroků nejvyšší. Objem úroků je možné 
snížit zkrácením doby splácení (zvýší se však výše pravidelných splátek), či počáteční jednorázové úhradě části 
jistiny. Případně je možné zajistit financování vlastními silami. V takovém případě výše uvedený náklad z celkové 
ceny projektu zcela odpadne. 
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5. Shrnutí 
Z praxe realizace EPC projektů lze doporučit: 

 Mít řádně zpracovanou analýzu EPC a využít možnosti spolufinancování z programu EFEKT 
MPO (v případě ČR); 

 V rámci přípravy EPC projektu koordinovat nezbytná opatření na hraně životnosti technologií 
(staré kotle a podobně) a tyto požadovat začlenit do EPC jako povinná opatření; 

 Kombinovat daná opatření z EPC projektů (úspory na vodě, osvětlení, regulace a podobně) 
s dalšími energeticky úspornými opatřeními (výměna oken, zateplení a jiné) financovanými 
z dotačních titulů (například z OP ŽP v podmínkách ČR). 
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